



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DUVERGE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DUVERGE  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018  
(PERIODO 2016-2020)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1-Terminación del Play.	SAN JOSÉ.	\$333,333.33	0	0	0	X		
2- Canalización de aguas negras.	LAS MERCEDES.	\$333,333.33	\$333,333.33	X	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>\$666,666.66</b>	<b>\$333,333.33</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Guillermo Rodríguez*  
FIRMA ALCADÍA

*23/03/2018*  
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 2016/2020**



**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	1	1
Obras pendientes	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
\$666,666.66	\$333,333.33	\$333,333.33	50%

**MUNICIPIO DE DUVERGE**  
**COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM**  
**LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO**

**LUGAR: Ayuntamiento Duvergé**

**ECHA: 23 de Marzo 2018**



NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Pascual big Heredia	las mercados Junta de Vecinos	Miembro	829-886-1644	
2. Samuel M. Pery	Junta de Vecinos los mercados	Miembro	829-342-0922	
3. Jose A. Almonde P.	Junta de Vecinos Norte Escondido	Miembro	829-764-5890	
4. Maria F. Heredia	Junta de Vecinos San José	miembro	829-608-3698	
5. Maguire P. Morales	Junta de Vecinos San José	Miembro	849-855-8939	
6.				
7.				
8.				
9.				

*Jamies Feis*  
 Coordinador PPM Ayuntamiento

